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Opinnäytetyö toteutettiin Itella Logistiikan toimeksiantamana toiminnallisena tehtävä-
nä sekä toimintaa sisäisesti arvioivana raportointina. Tavoitteena oli Quintiq-
kuljetusten suunnittelu- ja optimointijärjestelmän käyttöönotto Itella Logistiikan Lah-
den toimipisteessä. Tarkoituksena oli tuottaa kuvaus käyttöönottoprosessista niin, että 
sitä ja sen kehitysehdotuksia voitaisiin hyödyntää tulevissa vastaavissa projektiluon-
toisissa tehtävissä. Opinnäytetyön raportoinnin pohjana käytettiin kirjallisuutta, muis-
tikirjamerkintöjä sekä koulutusmateriaaleja tukemaan kokemuksiin perustuvia näke-
myksiä. 
Quintiq-kuljetusten suunnittelu- ja optimointijärjestelmä otettiin onnistuneesti käyt-
töön 10.9.2012. Raportoinnista selviää, kuinka epävakaat resurssit, perehtymättömyys 
sekä tehokkuuden asettaminen laadun edelle voivat vaarantaa projektin onnistumisen. 
Onnistumista puolestaan tukevat toimintaan sitoutuminen, asiantuntijan tuki sekä 
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This study was carried out as practice-based assignment commissioned by Itella Lo-
gistics. Furthermore, this study was conducted as an internal debriefing and evaluation 
of the work. The aim was to implement The Quintiq transport planning and optimiza-
tion system to Itella Logistics in Lahti. The aim was also to produce a description of 
the implementation process so it and its development proposals could be used in simi-
lar projects in the future. Theoretical background was based on literature, notes, and 
training materials to support the evidence-based views. 
The Quintiq transport planning and optimization system was successfully launched on 
10.9.2012. This study showed how unstable resources and unfamiliarity of the subject 
as well as prioritizing effectiveness over the quality may jeopardize the success of the 
project. The success of study is supported by the commitment to the assignment, the 
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Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Itella Logistics Oy, joka tunnetaan Suomessa 
myös nimellä Itella Logistiikka. Itella Logistiikka on palveluyritys, ja se tarjoaa asiak-
kailleen ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Se on yksi osa Itellan konsernia, 
joka jaetaan kolmeen liiketoimintaryhmään. Näitä ovat Itella Viestinvälitys, Itella In-
formaatio sekä Itella Logistiikka. (Itella 2013a.) 
Vuonna 2012 Itella Logistiikan Lahden kuljetusterminaalissa aloitettiin projekti Quin-
tiq-kuljetusten suunnittelu- ja optimointijärjestelmän käyttöönotoksi. Toimin mukana 
tässä projektissa yhtenä vastuuhenkilönä toteuttaen toiminnallisen opinnäytetyöni 
osana sitä. Tavoitteena oli käytännössä ottaa käyttöön uusi ohjelmisto sekä raportoida 
siitä kattavasti tuoden mahdolliset ongelmakohdat kehitysideoineen esille. Raportoin-
nin tukena käytetään Kai Ruuskan (2008) teoriaa projektin elinkaaresta moninaisine 
vaiheineen. 
 
Opinnäytetyön lähtökohtana on työelämälähtöinen ja todellinen tarve. Näin ollen se 
on pystytty toteuttamaan luontevasti toiminnallisin menetelmin. Mahdollisuus olla 
opintojen ohella mukana työelämässä tukee ammatillista kasvua ja tarjoaa uusia näkö-
kulmia tulevasta työurasta. 
 
Työelämän kehitystehtävät tarjoavatkin monipuolisen ja mielenkiintoisen työllisty-
mismahdollisuuden jatkuvasti kehittyvässä yhteiskunnassa. Kuljetusalalla yksi näistä 
kehityksen haasteista on olla osa yhä energia- ja kustannustehokkaampia palveluntar-
joajia. Itella vastaa osaltaan näihin haasteisiin esimerkiksi olemalla yksi ISO 14001 -
ympäristösertifikaatin saaneita yrityksiä (Piipponen 2012). 
 
Raportin keskeisiä käsitteitä ovat toisiinsa linkittyvät Quintiq-ohjelmisto, optimointi ja 
kuljetussuunnittelu. Quintiq-ohjelmistoa käytetään yritysten suunnittelu- ja optimoin-
titehtävien ratkaisuun (Quintiq Inc 2013a). Optimoinnilla tarkoitetaan puolestaan suu-
rimman mahdollisen hyödyn saavuttamista Quintiq-ohjelmiston avulla. Kuljetussuun-
nittelulla tarkoitetaan kuljetusmuodon, ajoneuvotyypin, reitin ja aikataulun valintaa 
erilaisia kuljetustehtäviä varten (Interaction, Motiva, Wsp 2007, 9-10). 
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Lisäksi yksi raportin keskeinen käsite on projekti. Kai Ruuskan (2008, 19) mukaan 
projekti on ihmisistä ja resursseista tilapäisesti koostuva ryhmä, jonka tarkoituksena 
on saavuttaa ennalta määrätty tehtävä. Tätä termiä käytetään kuvatessa opinnäytetyön 
toiminnallisen osuuden toteuttamista eli Quintiq-kuljetusten suunnittelu- ja optimoin-




Itella on palveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hal-
lintaan. Itellan konserni jaetaan kolmeen liiketoimintaryhmään, jotka ovat Itella Vies-
tinvälitys, Itella Informaatio sekä Itella Logistiikka, eli Itella Logistics Oy. (Itella 
2013a.)  Opinnäytetyön toimeksiantajana on Itella Logistics Oy.  
Itellan konsernistrategiaan vuosille 2013-2017 kuuluvat yrityksen missio, visio ja ar-
vot, jotka antavat kehyksen Itellan toiminnalle. Itellan missiona on kuluttajien ja yri-
tysasiakkaiden, fyysisten sekä sähköisten lähetysten perille toimittaminen. Lisäksi 
missioon kuuluu kestäväkehitys sekä vastuullisuus ympäristöä, yhteiskuntaa ja henki-
löstöä kohtaan. Itellan visiona on puolestaan olla eurooppalainen kärkiyritys postipal-
veluissa, logistiikassa ja taloushallintoprosessien palveluissa. (Itella 2013b.) Yrityksen 
toimintaa ohjaaviksi arvoiksi on asetettu menestyminen asiakkaan kanssa, kehittymi-
nen ja innovointi, vastuun ottaminen sekä yhdessä onnistuminen (Itella 2013c). 
Opinnäytetyön toimeksiantaja Itella Logistiikka tarjoaa asiakasyrityksille palvelulo-
gistiikan ratkaisuja, kuten auto-, meri- ja lentorahteja sekä varastointipalveluja ja lo-
gistiikan tietojärjestelmiä. Palveluita on tarjolla kahdeksassa eri maassa, mutta yhteis-
työverkostoja on maailmanlaajuisesti. Itella Logistiikan palveluiden takana on ajatus 
asiakkaan liiketoiminnan syvällisestä ymmärtämisestä sekä tieto- ja tuotevirtaratkaisu-
jen löytämisestä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. (Itella 2013d.) 
  




2.2 Kuljetussuunnittelu ja ohjelmistot 
Kuljetussuunnittelu tarkoittaa kuljetusmuodon sekä oikean ajoneuvotyypin valitsemis-
ta. Lisäksi suunnittelulla optimoidaan reitit ja aikataulut sekä yhdistellään kuormat. 
Optimoinnilla vaikutetaan reittien ominaisuuksiin, joita ovat esimerkiksi pituus, ruuh-
kaisuus ja mäkisyys. Valittu kuljetusmuoto vaikuttaa ratkaisevasti muun muassa teh-
tävän energiatehokkuuteen. (Interaction, Motiva, Wsp 2007, 9-10.) 
Useimmissa yrityksissä kuljetussuunnittelun hoitaa ajojärjestelijä, jonka tehtävä on 
yksi merkittävimmistä kuljetusyrityksen menestyksen tekijöistä. Ajojärjestelijän työn 
helpottamiseksi on kuljetuksiin sekä kalustoon liittyvien tietojen oltava mahdollisim-
man ajantasaisia, monipuolisia sekä oikeamuotoisia. Tämän vuoksi kuljetussuunnitte-
lussa hyödynnetään kehittynyttä viestintäteknologiaa. (Liikenne ja viestintäministeriö 
2001, 14-15.) Myös Interactionin selvityksessä (Interaction, Motiva, Wsp 2007, 37) 
tuodaan esille, kuinka tärkeää on hyödyntää nykyaikaisia tietokoneohjelmia kuljetus-
suunnittelun yhä vaativammissa haasteissa. 
Kuljetussuunnittelussa käytettyjä tietokoneohjelmia kutsutaan kuljetussuunnitteluoh-
jelmistoiksi, joilla on mahdollista luoda ajoneuvokohtaisia reittejä ja aikatauluja. Li-
säksi ohjelmistoilla on helpompaa uudelleen muokata jo olemassa olevia reittejä, eli 
optimoida niitä löytääkseen parhaimman mahdollisen ratkaisun tiettyjen reunaehtojen 
puitteissa. Näiden ohjelmistojen etuina on suunnittelun automatisoituminen, joka 
myös nopeuttaa huomattavasti suunnitteluprosessia. Myös tiedon välitys sekä kulje-
tustoiminnan mittaaminen helpottuvat. Näistä ohjelmistoista vielä toistaiseksi hyöty-
vät ainoastaan suuret logistiikan yritykset korkeiden hankintakustannusten takia. (In-
teraction, Motiva, Wsp 2007, 37-40.) 
2.2.1 Quintiq lyhyesti 
Quintiq-yritys on perustettu vuonna 1997, ja sen visio on alusta lähtien ollut yksinker-
tainen ja selkeä. Yritys haluaa tarjota yritysasiakkailleen yhden ohjelmiston, joka so-
veltuu yritysmaailman moninaisiin suunnittelu- ja optimointitehtäviin. Ohjelmiston 
taustana on viiden suunnittelijan laatimat algoritmit, joihin kaikki perustuu. Quintiq-
ohjelmistoa käytetään yli 500 paikkakunnalla ja yli 80 maassa. (Quintiq Inc 2013a.) 
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Itella on yksi Quintiqin asiakkaista, ja sen lisäksi kyseistä ohjelmistoa käyttävät muun 
muassa DB Schenker, DHL Express, Copenhagen Airports sekä Outokumpu (Quintiq 
Inc 2013b). 
Oman käyttökokemukseni mukaan Quintiq-ohjelmiston toiminta perustuu siihen tal-
lennettuihin tietoihin. Näitä tallennettuja tietoja apuna käyttäen ohjelmisto laskee ja 
analysoi tuloksia parhaaksi havaitsemallaan tavalla eli optimoi. Järjestelmään on syö-
tetty Itellassa yritysasiakkaiden osoite- ja käyntitiedot. Esimerkiksi kellonajat, milloin 
tavaraa viedään tai noudetaan, sekä kappaletavaramäärät. Lisäksi järjestelmään on 
syötetty käytössä olevat resurssit eli kuljettajat ja ajoneuvot tietoineen. Asiakkaiden 
osoite- ja käyntiaikatietojen perusteella pystytään tällöin suunnittelemaan optimoidut 
reitit ja tämän jälkeen kiinnittämään reiteille sopivat ajoneuvot kuljettajineen sekä hal-
linnoimaan näitä.  
 
Kuva 1. Quintiq-näkymä 
2.2.2 Logistiikan telematiikka 
Kuljetussuunnittelu ja siihen vaadittavien tietojen hallinta on osa suurempaa logistii-
kan telematiikkaa. Telematiikaksi kutsutaan tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen sa-
manaikaista käyttöä informaation välityksessä. Langattomien verkkojen kasvaessa ja 
lisääntyessä myös telematiikkaa sovelletaan tänä päivänä langattomasti. Tietojenkäsit-
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telyssä hyödynnetäänkin valtavasti erilaisia tekniikoita. (Hokkanen, Karhunen, Luuk-
kainen 2010, 225.) 
Tavaraliikenteen telematiikkaa löytyy muun muassa kuljetusten ohjausjärjestelmistä, 
ajoneuvoista sekä infrastruktuurista. Näiden tavoitteena on lisätä logististen ketjujen 
tehokkuutta ja huolehtia sovituista aikatauluista. Telematiikalla voidaan lisätä järjes-
telmän niin ulkoista kuin sisäistäkin turvallisuutta, sekä vähentää energiankulutusta ja 
ympäristöhaittoja. (Kuukka-Ruotsalainen, Kalenoja, Rauhamäki 2001, 16-17.) 
Telemaattisia sovelluksia, joita hyödynnetään tavaraliikenteessä, ovat esimerkiksi 
rahdin ja kaluston hallinta, reittiopastus, kuljettajien toiminnanohjaus sekä ajoneuvo- 
ja kuormatietojen selvitykset. Nämä sovellukset vaikuttavat kuljetusjärjestelmien ka-
pasiteettiin ja tehokkuuteen. Lisäksi hyöty näkyy muun muassa liikenne mahdolli-
suuksien ja -turvallisuuden parantumisena sekä päästöjen vähenemisenä. Telematiik-
kaa apuna käyttäen kuljetukset voidaan suunnitella entistä tehokkaammin, jolloin ajo-
neuvosuorite eli ajetut kilometrit vähenevät ja kuormitusaste eli päästöt tonnikilomet-
riä kohden laskevat. Tämä puolestaan vähentää ympäristörasitetta. (Kuukka-
Ruotsalainen, Kalenoja, Rauhamäki 2001, 16-17.)     
2.3 Ympäristöajattelu 
Ympäristöajattelu on yksi ajankohtaisimmista ja tärkeimmistä julkisen keskustelun ai-
heista. Väestön määrän yhä kasvaessa ja elintason noustessa luonnonvarojen resurssit 
uhkaavat ehtyä. Tästä johtuen jokaisen toimialan on kehitettävä toimintatapojaan yhä 
ympäristövastuullisemmiksi. (Antila 2010, 7-17.) 
Kuluttajien ympäristötietoisuuden kasvaessa myös ekologisuuden markkina-arvo li-
sääntyy. Näin ollen ympäristöystävälliset yritykset voivat kasvattaa myös myyntiään 
profiloitumalla ”vihreiksi”. Kuluttajien lisäksi yritysten ympäristötoimintaa ohjaa jul-
kisen sektorin kannustus ja lainsäädäntö. (Antila 2010, 7-17.) 
Logistiikan ympäristövaikutukset voidaan nähdä monelta eri kannalta. Liikenteen ai-
heuttamia ympäristöongelmia ovat esimerkiksi päästöt, melu ja tärinä sekä ympäris-
tömuutokset. Näitä ympäristöhaittoja on kuitenkin vaikeata arvioida, sillä liikenteen 
määrät vaihtelevat sekä erilaiset liikennevälineet ja niiden mallit tuottavat toisistaan 
poikkeavia päästöjä. (Hokkanen ym. 2010, 289-290.) 
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Cooper, Browne ja Peters kirjassaan European Logistics (1994, 290) antavat kuljetus-
yrityksille kolme porrasta saavuttaakseen vihreämmät toiminta periaatteet. Ensimmäi-
nen askel on heidän mukaansa ympäristöauditointi, jossa tarkastellaan yrityksen logis-
tisen toiminnan ympäristövaikutuksia. Toisena vaiheena on toimenpiteiden listaus 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja kolmantena näiden priorisointi. (Cooper ym. 
1994, 290.) 
Yritysten on mahdollista tuoda esiin omaa ympäristövastuullisuuttaan hakemalla ISO 
14001 -sertifikaattia. Sertifiointiin kuuluu edellä mainittu ympäristöauditointi ulko-
puolisen auditoijan toimesta. Auditointi vaatii yritykseltä tavoitteiden tarkennusta, 
saavuttamista, ylläpitoa sekä jämäkkyyttä. Ympäristösertifikaatti antaa yritykselle kil-
pailuvaltin edustamalla kehittynyttä ja standardit täyttävää ympäristövastuuta. (Hok-
kanen ym. 2010, 301-303.) Myös Itella on yksi ISO 14001 ympäristösertifikaatin täyt-
tävä sertifioitu yritys (Piipponen 2012).  
Itellan ympäristöohjelman päämääränä on vähentää hiilidioksidipäästöjen määrää 30 
% vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi Itella aikoo parantaa energia-
tehokkuuttaan sekä ottaa käyttöön vähäpäästöisempää uusiutuvaa energiaa. Ympäris-
töään ajatellen Itella tarjoaa hiilineutraaleja Itella Green -palveluita yritysasiakkaille ja 
Posti Vihreä -palveluita kuluttajille. (Itella 2013e.) 
Itella uudistaa jatkuvasti työmenetelmiään minimoidakseen ympäristön sekä työtehtä-
vien kuormittavuutta. Kalustoa uusittaessa vähäpäästöisyys ja energiatehokkuus ovat 
tärkeitä ominaisuuksia. Lisäksi tehokkaalla reittisuunnittelulla, kuljetusten yhdistämi-
sellä ja taloudellisen ajotavan koulutuksella vähennetään huomattavasti esimerkiksi 
polttoaineenkulutusta, joka on iso osa kuljetusten aiheuttamia ympäristöhaittoja. (Itel-
la 2013f.) Näitä osatekijöitä parantaakseen Itella on muun muassa ottanut käyttöön 
Quintiq-ohjelmiston, joka tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden suunnitella ja opti-
moida kuljetuksensa tavoitteiden mukaisiksi. 
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3 PROJEKTIN ELINKAARI 
Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena projektina, jonka tavoitteena oli ottaa Lah-
dessa Itella Logistiikalle käyttöön uusi kuljetussuunnitteluohjelmisto Quintiq. Kai 
Ruuska (2008, 19) määrittelee kirjassaan Pidä projekti hallinnassa projektin olevan 
ihmisistä ja resursseista tilapäisesti koostuva ryhmä, jonka tarkoituksena on saavuttaa 
ennalta määrätty tehtävä. Ruuskan (2008, 19) mukaan projektin toimintaa sanelee sen 
budjetti sekä aikataulu.  
Kullakin projektilla on elinkaari, joka alkaa ja päättyy. Näiden pisteiden välillä on 
projekteille ominaisia vaiheita, jotka sisältävät niille tyypillisiä ongelmakohtia sekä 
toimintamalleja. Ruuska (2008, 33-40) nimeää nämä projektin elinkaaren vaiheet 
käynnistys-, rakentamis- sekä päättämisvaiheiksi. Seuraavaksi peilaan toiminnallisen 
opinnäytetyöni vaiheita Ruuskan (2008, 34) projektin elinkaari –teoriaan.  
 
 
Kuva 2. Projektin elinkaari ja vaihejako (Sovellettu: Ruuska 2008, 34) 




Projektit käynnistyvät visiosta tai tarpeesta uudistaa vanhoja toimintamalleja. Tähän 
voi johtaa esimerkiksi ympäristön paine, kuten muuttunut markkinatilanne. Projekti 
on hyvä käynnistää tarkalla tavoitteiden sekä toivotun lopputuloksen asettamisella ja 
tarvittavien toimenpiteiden suunnittelulla. (Ruuska 2008, 35.) 
Keväällä 2012 Lahdessa Itella Logistiikka aloitti projektin uudistaakseen vanhentu-
neen kuljetussuunnittelu järjestelmänsä KULSUn. Tavoitteena oli ottaa käyttöön jo 
muissa suuremmissa kaupungeissa käytössä oleva kuljetussuunnitteluohjelmisto Quin-
tiq. Tämä ohjelmisto tulisi olemaan pääroolissa kuljetusten suunnittelussa sekä reittien 
optimoinnissa ja resurssien hallinnassa. Ohjelmisto tulisi myös helpottamaan ajojär-
jestelijöiden työtehtäviä.  
Päätös ohjelmiston käyttöönotosta oli tehty jo ennalta. Ratkaisu oli selkeä, sillä mui-
den kaupunkien kokemukset Quintiqista olivat olleet positiivisia. Lisäksi Itellan käyt-
tämien ohjelmistojen sekä toimintatapojen on oltava yhdenmukaisia, jotta laatuvaati-
mukset voitaisiin täyttää.  
Omalta osaltani projekti alkoi virallisesti palaverilla Lahdessa 25.4.2012. Projektiin 
osallistuvat henkilöt kokoontuivat ja projektiin liittyviä aiheita käytiin ennalta läpi. 
Palaverissa sovittiin aikatauluista, koulutettavista henkilöistä sekä tiedottamisesta ja 
tavoitteista. Projektiin liittyviä riskejä käsiteltiin, jotta ne osattaisiin välttää jo mahdol-
lisimman aikaisessa vaiheessa. Jaoimme vastuualueet projektiin aktiivisesti osallistu-
vien viiden henkilön kesken. Lisäksi alustavasti käytiin läpi, miltä ohjelmisto tulisi 
näyttämään ja millä periaatteilla se toimisi. Palaverin jälkeen kukin tiesi, mistä oma 
työskentely pitäisi aloittaa, ja näin projekti käynnistyi sovitussa aikataulussa. 
  




Ruuska (2008, 34-39) jakaa projektin rakentamisvaiheen määrittely-, suunnittelu-, to-
teutus-, testaus- sekä käyttöönottovaiheisiin. Projektin rakentamisvaihe alkaa siis pro-
jektin toimeksiannon määrittelyllä, oli kyseessä sitten tuote tai järjestelmä. Määritte-
lyn tarkoituksena on kuvata, mitä järjestelmällä tai tuotteella tehdään, puuttumatta vie-
lä teknisiin ratkaisuihin. Määrittelyn onnistumisen kannalta on tärkeää, että projekti-
ryhmä ja loppukäyttäjät työskentelevät tiiviissä yhteistyössä. (Ruuska 2008, 39.) 
Projektin määrittelyä seuraa suunnitteluvaihe. Suunnitteluvaiheessa esitetään kuinka 
kyseinen projekti aiotaan toteuttaa. Seuraava Ruuskan kuvaama vaihe onkin toteutta-
misvaihe, jossa tuotetaan suunnitteluvaiheen mukainen tuote tai järjestelmä. Toteutus-
vaihetta seuraa testausvaihe, jossa tarkistetaan, että toteutettu tuote tai järjestelmä vas-
taa odotettuja vaatimuksia. (Ruuska 2008, 39.) 
Testausvaiheen ei pitäisi olla ainoastaan projektin lopussa oleva toimenpide, vaan tä-
män pitäisi kulkea mukana koko projektin elinkaaren. Ruuska kertoo, että tuotetta tai 
järjestelmää testaamalla jokaisen vaiheen päättyessä varmistetaan, että välitulokset 
palvelevat myös seuraavaa vaihetta, niille tarkoitetulla tavalla. Näin mahdolliset on-
gelmakohdat löydettäisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. (Ruuska 2008, 39.) 
Testausvaiheen tulosten ollessa tyydyttävät, aloitetaan käyttöönottovaihe. Vaiheen 
aloituksessa vaadittavat tiedotukset on annettu ja käyttäjät on koulutettu. Työskentely-
tilat, ylläpito sekä tukijärjestelyt on määritelty. Käyttöönottovaiheeseen liittyy vielä 
Ruuskan mukaan oleellisesti koekäyttöjakso. Tämän tulisi olla tarpeeksi pitkä, jotta 
toiminnot ja ominaisuudet olisi mahdollista tarkistaa vielä kertaalleen. (Ruuska 2008, 
39.) 
Ruuskan (2008) mainitsemat projektin määrittely- ja suunnitteluvaiheet olivat Itellan 
projektissa osaltaan toteutettu jo ennen rakentamisvaihetta. Määrittelyn ja suunnittelun 
pohjana voitiin hyödyntää aikaisempia kokemuksia muilla paikkakunnilla. Rakenta-
misvaiheeseen kuuluva toteutusvaihe alkoi kuitenkin Lahdessa niin sanotusti puhtaalta 
pöydältä tiedonkeruulla.  




Quintiq-ohjelmisto vaatii toimiakseen tietomassoja, eli paikallisia datasettejä, Itellan 
asiakkaista ja resursseista. Järjestelmään syötetään Itellan yritysasiakkaiden osoite- ja 
käyntitiedot, esimerkiksi vienti- ja noutoajat sekä kappaletavaramäärät. Lisäksi järjes-
telmään kootaan käytössä olevat resurssit, eli kuljettajat ja ajoneuvot tietoineen. Asi-
akkaiden osoite- ja käyntiaikatietojen perusteella pystytään tällöin suunnittelemaan 
optimoidut reitit ja tämän jälkeen kiinnittämään reiteille sopivat ajoneuvot kuljettaji-
neen, sekä hallinnoimaan niitä.  
Tiedonkeruuprosessi toteutettiin manuaalisesti aikavälillä 25.4.-5.6.2012 viiden hen-
gen työryhmässä. Työurakkaa helpottaakseen ja selkeyttääkseen, se jaettiin kolmeen 
eri osioon:  
1. Locations, Contracts eli asiakkaat ja yhteysvälit.  
2. AreaZipCodes, SortingGroupPostCodes, SortingGroupVolumes, AreasInA-
reas, ForecastOrders, PostCodeAreas, ProductTypes eli postinumerot, alueet, 
pikajakeluennuste ja tuotteet. 
3. Drivers, Suppliers, SupplierVehicleCosts, Vehicles eli resurssit ja 
kustannukset. 
Tiedot kerättiin Itellan jo olemassa olevista tiedostoista sekä uusista lähteistä. Täy-
dennettäväksi saatiin esitäytetty Excel-taulukko, joka sisälsi yllä mainitut otsikot eri 
välilehdillä. Oma vastuualueeni kattoi postinumerot, alueet, pikajakeluennusteet ja 
tuotteet sekä resurssit ja kustannukset. Lisäksi osallistuin panoksellani myös muiden 
välilehtien täydentämiseen. 
Aikaa vievin alue tiedonkeruussa oli selkeästi asiakkaat ja yhteysvälit -osio. Jokaiselle 
asiakkaalle annettiin yksilöllinen ID-numero juoksevalla numeroinnilla. Tiedonkeruu-
vaiheessa näitä asiakkaita oli kaikkiaan 918 kappaletta. Esimerkiksi yksittäiselle Loca-
tions-välilehdelle kerättiin nimi, kadun numero, kadun nimi, postinumero, kaupunki. 
Lisäksi oli huomioitava onko kyseinen paikka Itellan oma kohde, esimerkiksi termi-
naali. Kunkin asiakkaan tiedot tulee olla oikeanlaiset, jotta järjestelmä voisi toimia. 
Esimerkiksi monen asiakkaan osoitetietoja jouduttiin tässä työvaiheessa päivittämään. 
Ongelmakohdaksi ilmeni heikosti ylläpidetty asiakasrekisteri, josta löytyi myös van-
hentunutta tietoa. 
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Seuraavaksi alkoi työllistävin vaihe koko projektissa, Contracts-välilehden täyttämi-
nen. Tähän taulukkoon syötettiin kaikki asiakkaat osoitetietoineen. Lisäksi oli selvitet-
tävä asiakkaiden vienti- tai noutosopimukset Itellan kanssa. Sopimuksista piti löytyä 
sovitut aikataulut sekä tavaramäärät kyseisen asiakkaan kohdalla. Oli listattava, mistä 
kyseisen asiakkaan tavarat lastataan tai vaihtoehtoisesti minne ne puretaan. 
Tietoihin piti rakentaa yksilöllisiä yhteysvälejä Itellan lastauspaikkojen ja asiakkaiden 
välille. Viikonpäivät, jolloin yhteysvälit eivät olleet voimassa, piti huomioida, jotta 
järjestelmä osaisi jättää nämä suunnittelematta. Mitä tarkempaa tietoa asiakkaista oli 
saatavilla, sitä parempaan tulokseen ohjelmisto tulisi pääsemään. Esimerkiksi tieto-
kantoihin aikaisemmin asiakkaille tallennetut laveat käyntiajat eivät tuottaisi optimaa-
lisinta tulosta reittejä suunniteltaessa. Exceliin Contracts-välilehdelle täytettiin yhteen-
sä 1230 riviä informaatiota asiakkaista, jolloin kaikkien mahdollisten virheiden löytä-
minen oli erittäin haastavaa. 
Tietoihin tallennettiin Lahden jakelun alueella olevat postinumerot, joihin on Itellan 
osalta päivittäistä toimintaa. Lisäksi ohjelmistolle piti määritellä, millaisia tuotteita 
Itellalla on käytössä ja millaisilla aikahaarukoilla näitä jaettaisiin kyseisillä postinu-
meroilla. Tätä pikajakeluennusteeksi kutsuttua tietokantaa tultaisiin hyödyntämään 
päivittäisessä reittisuunnittelussa. Yksinkertaisesti tarkoituksena oli luoda eri posti-
numeroille määrä karttapisteitä, jotka perustuivat todellisiin jakelutietoihin. 
Ohjelmisto tarvitsi vielä selvityksen resursseista ja kustannuksista, joten tiedot kuljet-
tajista, kalustosta ja alihankkijoista sekä näiden hinnoista oli kerättävä ohjelmistoon 
vaadittaviin sarakkeisiin. Kuljettajien nimien lisäksi järjestelmään tallennettiin esi-
merkiksi heidän henkilönumerot sekä KTKL2-tunnukset. Näillä tunnuksilla kuljettajat 
kirjautuvat päivittäin tiedonkeruulaitteisiin, joiden kanssa ohjelmisto välittää infor-
maatiota.  
Näihin KTKL2-tiedonkeruulaitteisiin syötetään päivittäin tietoja myös ajoneuvoista. 
Kuljettajien on syötettävä ajoneuvojen rekisterinumero sekä päivittäiset alku- ja lop-
pukilometrit. Rekisterinumeroiden ja ovikoodien ohjelmistoon tallentamisen lisäksi 
ajoneuvot luokiteltiin uudestaan järjestelmän tuntemilla ajoneuvotyypeillä, jotka pe-
rustuvat näiden kantavuuksiin ja tilavuuksiin. Ohjelmiston on tällöin helppo vertailla 
erikokoisilla ajoneuvoilla suoritettuja tehtäviä, niiden kustannuksia sekä päästöjä.  
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Kaikkiaan tiedonkeruuvaihe oli pitkä ja haastava prosessi. Aikatauluissa jouduttiin 
venymään ja henkilöresurssit muuttuivat työvaiheen varrella. Tietojen kokoaminen 
olisi ollut vaivattomampaa, jos lähdemateriaalit olisivat olleet ajantasaisia ja virheet-
tömiä. Lisäksi turhia hankaluuksia olisi voitu välttää, hyödyntämällä enemmän asian-
tuntijan opastusta sekä panostamalla enemmän suunnitteluvaiheeseen. Työ saatiin kui-
tenkin tehtyä venytetyn aikataulun puitteissa ja siirryttiin seuraavaan vaiheeseen.    
3.2.2 Järjestelmäkoulutus 
Kaikki projektissa mukana olleet osallistuivat järjestelmäkoulutukseen 8.5.2012 Lah-
den Pennalassa, aiheena Quintiqin käyttöönotto. Koulutuksessa käytiin läpi projektin 
jatkoa, kuten tuleva aikataulu. Lisäksi selvitettiin uusien aluekouluttajien toimenkuva 
ja oppimateriaali sekä tukitoimien mahdollisuus.  
Myös varsinaisen reittisuunnittelun aloitus ja sen osa-alueet tulivat ajankohtaiseksi. 
Koulutuksessa saatiin ohjeistus, mistä kuljetussuunnittelu tulisi aloittaa sekä mitä teki-
jöitä tulisi ottaa huomioon suunnittelun edetessä. Lisäksi järjestelmäkoulutus antoi 
valmiudet toteuman seurantaan eli tarkkailuun siitä, kuinka kuljetussuunnitelmat ovat 
käytännössä toteutuneet. 
Järjestelmäkoulutuksessa huomioitiin myös tiedottaminen vaadittaville tahoille, kuten 
aikataulujen muutokset kuljettajille ynnä muuta. Lisäksi mahdolliset riskit oli listattu, 
jotta ne tiedostettaisiin paremmin. Siten riskejä voisi välttää jo etukäteen tai mahdolli-
sista ongelmatilanteista selvittäisiin sujuvammin. 
Järjestelmäkoulutuksella oli suuri rooli työskentelyn etenemisen kannalta. Se antoi 
valmiudet jatkaa tehtävää ohjelmiston käyttöönottajana sekä aluekouluttajana. Seuraa-
vaksi siirryttiin projektissa mielenkiintoiseen ohjelmiston testausvaiheeseen.     
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3.2.3 Ohjelmiston testaus 
Ohjelmiston testausvaihe aloitettiin testiympäristössä, jossa oli aluksi käytössä ainoas-
taan Helsingin alueen tiedot eli datasetti. Tämän tarkoituksena oli antaa mahdollisuus 
käyttää jo olemassa olevaa ohjelmistoa ja ymmärtää näin paremmin, miltä lopputulok-
sen tulisi näyttää ja kuinka se toimii. Käytössä oli opetustarkoitukseen tallennettuja 
videonauhoituksia ohjelmiston työskentelytavoista eri välilehdiltä. Haastavaksi tes-
tiympäristön käytön teki se, että sen sisältämä data oli vierasta, eikä siihen näin ollen 
ollut oikeanlaista kosketuspintaa. Itse koin, että tämä mahdollisuus olisi ollut hyvä to-
teuttaa jo ennen omaa tiedonkeruuvaihettamme. Näin olisi ymmärretty paremmin ke-
rättävän tiedon tarkoitus, kokonaisuutena ohjelmiston käytön kannalta. 
Testiympäristön käytön jälkeen saatiin käyttöön Lahden alueen datasetti ja pystyttiin 
aloittamaan todellinen ohjelmiston testaus. Aluksi oli korjattava kaikille toimittajille 
ajoneuvotyyppikohtaiset, nollasta poikkeavat kilometrihinnat. Näin ohjelmisto pystyi-
si hyödyntämään optimointitoimintoa.  
Kaikkien asiakkaiden karttatiedot oli tarkistettava, jotta ohjelmisto osaisi geokoodata 
eli sijoittaa nämä oikeisiin osoitteisiin kartalle. Tämän jälkeen ennustettu pikajakelu-
massa oli sijoiteltava yksitellen kartalle oletettuihin pisteisiin Expres delivery forecast 
-välilehdellä. Näitä pikajakeluennustepisteitä käytettäisiin reittien kiinteiden aikojen 
väliin jäävien aukkojen täyttämiseksi. Todellisuudessa kuljettajat siis jakaisivat yksi-
tyisten asiakkaiden tilaamia lähetyksiä näinä kyseisinä aikoina. 
Näiden rutiinin omaisten alkuvaiheiden jälkeen huomattiin kuitenkin Contracts eli yh-
teysvälit välilehdellä olevan virheellistä dataa. Ilmeisesti jokin ohjeistus oli tulkittu 
väärin, jolloin tietoja oli mennyt ristiin ja näin ollen ohjelmisto antoi vikailmoituksia. 
Tuli selvittää, missä yhteysväleissä virhe sijaitsi ja pohtia kuinka tilanne tulisi helpoi-
ten korjatuksi. 
Todettiin, että on tehokkainta, jos kyseiset yhteysvälit korjattaisiin suoraan tiedonke-
ruu Excel taulukkoon ja se syötettäisiin kokonaisuudessaan uudelleen järjestelmään. 
Tällöin kaikki aikaisemmin ohjelmistossa tehty työ katoaisi, mutta asia oli vain hy-
väksyttävä. Yksittäisten tietojen korjaaminen ohjelmistossa olisi ollut huomattavasti 
monimutkaisempaa ja vienyt aikaa sekä muita resursseja enemmän. 
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Oletetut vialliset tiedot korjattiin ja Excel-taulukko lähetettiin uudelleen tietojen siir-
toa varten 9.8.2012. Ohjelmisto saatiin nopeasti takaisin käyttöön ja rutiinitoimenpi-
teiden suorittaminen aloitettiin alusta. Pikajakeluennusteet ja muut toimenpiteet olivat 
jo huomattavasti helpompi toteuttaa, koska niitä oli harjoiteltu jo kerran konkreettisen 
ja todellisen tiedon avulla. 
Ensimmäisten varsinaisten reittisuunnittelutoimenpiteiden tueksi saapui tällä kertaa 
henkilö, jolla oli aikaisempaa kokemusta Quintiq-ohjelmistosta ja sen aloitusvaiheista. 
Jukka Sumen opastuksella päästiin huomattavasti nopeammin vauhtiin kuljetusten 
suunnittelutyössä. Olikin tehokkaampaa kysyä kasvotusten neuvoa mahdollisista on-
gelmakohdista, kuin pelkän sähköpostin välityksellä.  
Jukka Sumen läsnäololla oli projektin kannalta suurempikin merkitys, sillä hän löysi 
tiedoistamme lisää epäkohtia. Osaa asiakkaiden aikatauluista ei ollut täytetty ohjelmis-
ton ymmärtämällä tavalla, vaan vanhan järjestelmän eli KULSUn mukaisesti. Tämän 
johdosta ohjelmisto ei pystyisi optimoimaan reittejä parhaalla mahdollisella tavalla.  
Esimerkiksi, jos terminaalista lastataan aamulla klo 8:00 paketti, tämän paketin saa 
viedä asiakkaalle heti klo 8:00 eteenpäin, mikäli asiakkaan muut tiedot tämän sallivat. 
Ohjelmiston ongelmaksi jää laskea, kuinka kauan aikaa kuluu lisäksi paketin lastaami-
seen, määränpäähän ajamiseen sekä paketin purkamiseen. Suodattamalla tietojoukois-
ta tällaiset yhteysvälit, nyt päädyttiin ratkaisuun korjata nämä suoraan ohjelmistossa.  
Työllistävintä ohjelmiston sisällä tietojen korjaamisessa oli, että tiedot tuli korjata jo-
kaiselle viikonpäivälle erikseen. Sata virhettä vaatisi tällöin viisisataa korjaustoimen-
pidettä. Taulukko-ohjelmistossa tämä olisi onnistunut huomattavasti yksinkertaisem-
min kopiointimenetelmällä. Molemmat tavat tulisivat vaatimaan lukuisia työtunteja, 
mutta olosuhteista johtuen ei voitu muuta, kuin ryhtyä vaadittuihin korjaustoimenpi-
teisiin. 
3.2.4 Ohjelmiston käyttöönotto 
21.8.2012 päästiin aloittamaan ohjelmiston käyttöönotto ja suunnittelemaan uusia reit-
tejä kuljettajille. Tarkoituksena ei ollut kopioida vanhoja kuljetusreittejä vanhasta 
KULSU-järjestelmästä, vaan antaa Quintiqin optimoida uudet reitit. Suunnitteluoh-
jelmistolle määritellään haluttu alue, jonka tulisi olla tarpeeksi laaja optimoinnin mak-
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simoimiseksi. Tämän jälkeen perustetaan tyhjiä kuljetustehtäviä, joista myöhemmin 
rakennetaan kuljetusvuoroja. Kuljetustehtäviin liitetään suodattamalla halutut yhteys-
välit, esimerkiksi aamupäivällä tapahtuvat viennit tietylle postinumeroalueelle.  
Kuljetustehtävät resekvensoidaan, eli annetaan ohjelmistolle käsky suunnitella ja op-
timoida kyseiset tehtävät, Tactical Planboard välilehdellä. Tätä resekvensointimene-
telmää pystytään hyödyntämään ainoastaan viiden eri kuljetustehtävän kesken. Näitä 
kuljetustehtäviä voi ja kannattaakin vaihdella keskenään, jotta mahdollisimman moni 
vaihtoehto tulisi käytyä lävitse. Ohjelmisto kykenee monimutkaisiin laskutoimenpitei-
siin, mutta silti ihminen on se, joka sille määrittelee kyseisen tehtävän resurssit. Oh-
jelmisto ei siis korvaa ihmistä, taitavan ja ammattitaitoisen suunnittelijan hyötyjä ei 
pidä aliarvioida ohjelmistoa käytettäessä. Kokenut käyttäjä osaa valita ohjelmistolle 
juuri oikeat alueet ja resurssit työstettäväksi, jolloin tuloksena saavutetaan kustannus-
tehokkaita reittejä.  
Kuljetustehtävät näkyvät Gant-kaaviona Workshift Planning -välilehdellä. Näistä, niin 
sanotuista kuljetustehtäväpalikoista, muodostetaan vasta tässä vaiheessa kuljetusvuo-
roja. Ohjelmisto osaa ehdottaa, mitkä kuljetustehtävät on mahdollista suorittaa peräk-
käin ja esimerkiksi samalla ajoneuvolla. Workshift Planning -välilehdellä määritellään 
myös tehtävien väliin jäävät lakisääteiset tauot sekä mahdolliset lajittelutehtävät ter-
minaaleissa.  
Työvuorojen suunnittelun jälkeen niille pitää kiinnittää vielä resurssit. Tämä tapahtuu 
Resource Assignment-välilehdellä. Kuljetusvuoroille kiinnitetään toimittaja, ajoneuvo 
sekä kuljettaja. Tälläkin välilehdellä on mahdollista käyttää erilaisia suodatusmene-
telmiä, jotta oikeat resurssit tulisi valittua oikeille työvuoroille. 
Näiden taktisten suunnitteluvaiheiden jälkeen tulee tuottaa operatiivinen viikko eli to-
dellinen kalenteriviikko, joka on aina suunnitteluviikkoa seuraava. Tätä kutsutaan oh-
jelmiston termeillä rollaukseksi. Rollaus tapahtuu ohjelmiston Terminal Manager puo-
lella. Tällä työkalulla voidaan hallita käytössä olevia datasettejä ja niistä tuotettuja 
operatiivisia viikkoja. Vain tietty määrä datasettejä voi olla aktiivisena ohjelmassa. 
Loput datasetit ja varmuuskopiot pidetään offline-tilassa, jolloin ne on mahdollista ot-
taa tarvittaessa käyttöön.   
  20 
 
 
Quintiq-ohjelmisto on hyvin pitkälle kehitetty ja jalostettu suunnittelutyökalu. Tästä 
huolimatta sekin tarvitsee aika-ajoin päivityksiä. Projektin ollessa käynnissä Quinti-
qista julkaistiin ja asennettiin päivitettyjä versioita kerta toisensa jälkeen. Joissakin ta-
pauksissa tämä hidasti käyttöönottotyöskentelyä, sillä ohjelmiston käyttö keskeytettiin 
aina päivitysten asentamisen ja testauksen ajaksi. Useimmiten tämä tehtiin kuitenkin 
viikonloppujen aikana, jolla haitta minimoitiin. Päivitysten myötä, ohjelmistosta kui-
tenkin saattoi kadota räätälöidyt näkymämme, jotka piti muokata ja palauttaa aina uu-
delleen järjestelmään.   
Päivitykset toivat mukanaan joitakin muutoksia. Esimerkiksi viikonpäivien suunni-
telmia kopioitaessa seuraaville päiville, ohjelmisto saattoi virheellisesti vapauttaa 
kiinnitettyjä eli valmiiksi suunniteltuja resursseja. Tämä ja muita pieniä virheitä kor-
jaantui aina näiden päivitysten myötä. Ohjelmiston suuremmista päivityksistä ja sen 
tuomista ominaisuuksista ilmoitettiin aina hyvissä ajoin, jotta näihin osattiin varautua. 
Kaikkiaan ohjelmiston käyttöönottovaihetta sekoittivat tiedonkeruuvaiheen virheelli-
set tiedot ja niiden korjaustoimenpiteet. Tältä olisi voitu välttyä, jos testausvaiheisiin 
olisi ollut enemmän resursseja ja tarkastuksia olisi ollut useammin, kuten Ruuska 
(2008, 39) kirjassaan kehottaa. Prosessia kuitenkin helpotti huomattavasti Jukka Su-
melta saatu asiantuntija-apu, joka tuki projektin edistymistä huomattavasti. 
 
3.3 Päättämisvaihe 
Ruuskan (2008, 40) mukaan projektin päättymisellä pitää olla selkeä piste. Päättymi-
sen tulee tapahtua jämäkästi ja sen pitää olla jo ennalta suunniteltu. Projekteilla on 
kuitenkin taipumus jatkua tämän pisteen jälkeenkin, sillä projektin kuluessa tulleita 
kehitysideoita ei malteta jättää tuonnemmaksi. Nämä ideat ja tehtävät tulisikin suunni-
tella erilliseksi kokonaisuudeksi, sekä sopia ylläpitojärjestelyistä. Lisäksi projektiin 
sidottujen resurssien tulisi vapautua muihin tehtäviin suunnitellun aikataulun mukai-
sesti. (Ruuska 2008, 40.) 
Ruuskan mallista osittain poiketen osa projektin henkilöistä, minut mukaan lukien, jäi 
vielä ylläpitämään uutta ohjelmistoa. Tällöin osaltani projekti ei saanut selkeää pää-
töstä vaan jatkuu toistaiseksi edelleen. Tarkoituksena oli, että aluekouluttajiksi koulu-
tetut henkilöt jatkokouluttaisivat esimerkiksi ajojärjestelijät ohjelmiston pariin. Olo-
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suhteista johtuen, tämä sai jäädä kuitenkin tuonnemmaksi. Itella Logistiikka oli käyn-
nistämässä YT-menettelyjä juuri Lahden alueella, minkä uskon vaikuttaneen asiaan. 
Tämä saattoi vaikuttaa osaltaan myös projektin resurssien vähyyteen.  
Projekti, ohjelmiston käyttöönoton kannalta, saatiin päätökseen 10.9.2012, jolloin en-
simmäiset yhdeksän uutta Quintiq-vuoroa aloittivat toimintansa. Jokainen näistä uu-
sista vuoroista käytiin kuljettajien ja luottamusmiesten kanssa lävitse, jotta heidänkin 
mielipiteensä ja ehdotuksensa kuultaisiin. Monet kuljetusvuorot sisälsivät kuljettajille 
jo entuudestaan tuttuja käyntipaikkoja, mutta joissain tapauksissa hieman eri järjestyk-
sissä. 
 
3.3.1 Tavoitteiden täyttyminen 
Itseäni pyydettäessä mukaan projektiin, en ollut täysin varma, mitä tämä tulisi sisäl-
tämään. Harva tuskin tiesi, kuinka suuresta urakasta tulisi lopulta olemaan kyse. Ta-
voitteeksi kuitenkin asetettiin Quintiq-kuljetusten suunnittelu- ja optimointijärjestel-
män käyttöönotto, joten mielikuva oli olemassa. Ohjelmisto tulisi vaatimaan toimiak-
seen taustalle dataa ja tämä pitäisi kerätä tallennettavaan muotoon. Tämän jälkeen oh-
jelmistolla voisi ja pitäisi suunnitella optimaalisia vuoroja. 
Projekti ja tiedonkeruuvaihe aloitettiin sovitussa aikataulussa. Resurssien puute sekä 
niiden muuttuminen projektin aikana hidastivat työskentelyä tietojen keruun ollessa 
käynnissä. Esimerkiksi projektin aikana tiimistä siirtyi jäsen pitkälle sairaslomalle ja 
hän työskenteli hetken aikaa etänä, kunnes korvautui toisella henkilöllä.  
Mielestäni tietojen keräämiseen ja tallentamiseen olisi pitänyt osallistua jo alusta läh-
tien useampi henkilö, jolloin työvaihe olisi nopeutunut ja olisi jäänyt enemmän aikaa 
tarkastuksiin ja viimeistelyyn. Tiedonkeruu ja sen tallentaminen veikin oletettua kau-
emmin aikaa. Projektia saatiin kuitenkin eteenpäin, muun muassa tehostamalla tieto-
jen tallennusmenetelmiä. Tällöin virheitä jäi huomaamatta ja tietoja tarkistamatta. Pro-
jektin näiltä vaiheilta jäi mielikuva, että aikarajat olivat tärkeämpiä kuin itse sisältö.  
Vaikka riskit oli kartoitettu, koulutukset pidetty, sekä suunnitelmat tehty, olin yllätty-
nyt, kuinka paljon virheellistä tietoa pääsi valmiiseen ohjelmistoon. Mielestäni työs-
kentelytavat olivat olleet huolellisia sekä yhtenäisiä. Osasyynä on varmasti se, että tie-
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toja kerättäessä ei ollut sisäistetty, mihin tai miten ohjelmisto näitä tietoja tulisi hyö-
dyntämään.  
Näin jälkeenpäin ajatellen ohjelmiston parempi koulutus ja opastus heti projektin al-
kuvaiheessa olisi voinut estää monet virheet. Tällöin olisi mahdollisesti huomattu itse, 
milloin taulukkoon syötetyt tiedot eivät tukisi ohjelmiston laskentaperiaatteita. Vastuu 
virheellisten tietojen tallentamisesta on ensisijaisesti meillä tietoja keränneillä henki-
löillä, mutta osaltaan myös projektin toimeksiantajataholla. Virheitä olisi minimoinut 
myös, jos lähetetyt taulukot olisi tarkastettu perusteellisemmin myös asiantuntijoiden 
puolesta.  
Tiedonkeruun valmistumista viivästyttivät pakolliset korjaustoimenpiteet. Tämän jäl-
keen päästiin aloittamaan ohjelmiston käyttö ja suunnittelu. Suunnittelun tavoitteena 
oli tehdä täysin uudenmallisia reittejä eli antaa ohjelmiston suunnitella optimaaliset 
kuljetusreitit. Itellan asiakkaina on kuitenkin paljon esimerkiksi koulujen ja päiväko-
tien keittiöitä, joihin viedään kerran päivässä ruokaa ja kerran päivässä noudetaan tyh-
jät kuljetusastiat. Tiukkojen sekä luvattujen aikataulujen takia ohjelmisto ei kuiten-
kaan pystynyt näitä toteuttamaan. Tämä päätettiinkin kiertää suunnittelemalla kyseiset 
vuorot manuaalisesti. 
Uuden reittisuunnittelun yhtenä perusteena oli alueellisuus, jolloin yksi auto hoitaisi 
oman alueensa mahdollisimman tehokkaasti ja pitkät siirtymät voitaisiin minimoida. 
Tämä ei kuitenkaan aina ole, esimerkiksi aikataulullisista syistä, mahdollista. Kaikki 
kuljetusreitit, jo ennen Quintiq-ohjelmistoakin, on pyritty suunnittelemaan mahdolli-
simman tehokkaiksi, joten työtehtävissä näkyy paljon myös vanhoja reittejä tai jään-
teitä niistä. 
Kuljetusreittien lisäksi kuljettajille oli opastettava paljon muitakin muuttuvia käytän-
töjä sekä toimenpiteitä. Esimerkiksi kuljetusreittien nimet ja tunnukset eivät pysyisi 
ennallaan, vaan nämä tulisi suoraan Quintiq-ohjelmistosta, joihin suunnittelijat eivät 
pystyisi vaikuttamaan. Tämä olikin yksi suuri ihmettelyn ja negatiivisen palautteen 
syy. Moni kuljettajista on ajanut samoja reittejä jo pitkään, joten uuden oppiminen tai 
halu sen sisäistämiseen saattoi olla hankalaa. Tätä muutosvastarintaa oli havaittavissa 
muillakin alueilla. Esimerkiksi ohjelmiston vaatimien uusien tiedonkeruulaitteiden 
kyky tallentaa GPS-koordinaatteja, tuntui osasta turhalta seuraamiselta ja valvomisel-
ta. 
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Ensimmäiset Quintiqilla suunnitellut kuljetusvuorot saatiin kuitenkin jatketussa aika-
taulussa käynnistettyä. Vuoroihin oltiin pääosin tyytyväisiä, vaikka kuljettajien kes-
kuudessa nämä muutokset negatiivisuutta aluksi aiheuttivatkin. Vuoroista tallentuvan 
datan määrä on kasvanut, ja näiden hyödyntäminen tulee olemaan jatkossa ajankoh-
taista. Alkuvaiheessa tietojen seuraaminen on vähäisempää, koska jokaisella menee 
uusien toimintatapojen sisäistämiseen oma aikansa. Kerätyllä datalla ei ole painoar-
voa, mikäli se on kerätty väärin perustein. Tähän vaikuttaa esimerkiksi kuljettajien 
henkilökohtainen toiminta reiteillä, jolloin heidän vastuulleen jää tiedonkeruulaittei-
den oikeaoppinen käyttö. 
Ohjelmisto näyttää yhdessä sarakkeessaan reittien ja autojen jättämän hiilijalanjäljen. 
Onkin mielenkiintoista, kuinka paljon esimerkiksi tämä tulee näkymään kuljetusten 
suunnittelussa. Suunnitellaanko tulevia reittejä enemmän aikatauluja, kustannuksia vai 
ympäristöpäästöjä seuraamalla? Ihanne tilanteessa nämä kaikki olisivat täydellisessä 
tasapainossa, mutta uskon, että sinne on vielä pitkä matka. Ohjelmiston taloudelliset 
sekä ympäristölliset hyödyt tulevat esille vasta tulevaisuudessa, tarpeeksi pitkän seu-
rannan jälkeen. Kuten teoria osuudessa kerroin, Itellan ympäristöohjelman päämäärä-
nä on vähentää hiilidioksidipäästöjen määrää 30 % vuoteen 2020 mennessä (Itella 
2013e).     
3.3.2 Tulosten arviointi 
Lopulliseen kerättyyn ja korjattuun dataan voidaan olla lopulta tyytyväisiä. Kohdat-
tuihin ongelmiin löytyi aina ratkaisu, vaikka ne välillä veivät ylimääräistä aikaa. Koko 
työyhteisö sopeutui joustavasti muuttuviin tilanteisiin. Emme luovuttaneet edes suuren 
urakan edessä, vaan kaikki antoivat täyden työpanoksensa projektille ja olimme sitou-
tuneita siihen.  
Projektin aikataulu tuntuu hieman mahdottomalta näin jälkikäteenkin arvioituna. Ai-
kataulu voisi olla suunniteltu ohjelmiston asiantuntijoiden toteutettavaksi. Tämän kai-
ken nyt kerran tehneenä olisi huomattavasti helpompaa aloittaa sama projekti. Nyt oli-
si selkeä mielikuva siitä, mitä tulisi tehdä ja mitä välttää. Voisikin sanoa, että virheistä 
oppii. 
Ohjelmisto saatiin toimimaan halutulla tavalla ja kuljetusreittien suunnittelu aloitettua. 
Tulevaisuus näyttää, kuinka paljon uusista reiteistä tulee olemaan taloudellista hyötyä 
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sekä kuinka paljon vähemmän nämä tulevat kuormittamaan ympäristöä. Logistiikan ja 
maailman kehittyessä myös Quintiq-ohjelmistoa päivitetään jatkuvasti täyttämään yhä 
tarkempia vaatimuksia ja käytäntöjä. Olisikin mielenkiintoista päästä näkemään, mil-




Ohjelmiston käyttöönoton ja tietojen korjausten jälkeen ainakin yksi kehitysidea nousi 
selkeästi esille. Kerätyn tiedon tarkoitus pitäisi olla selkeämpi tietojen kerääjille. On 
täysin eri asia kerätä tietoja, kun ymmärtää, mihin tarkoitukseen ne tulevat ja miten 
ohjelmisto niitä hyödyntää.  Tällöin esimerkiksi tiedonkerääjät tietäisivät, miksi tietyt 
lastaus- ja purkukellonajat pitää syöttää ohjelmistoon sen haluamalla tavalla ja mah-
dolliset virheet tulisivat esille tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. 
Mikäli ennen tiedonkeruuta ei ole mahdollista kouluttaa ohjelmiston käyttöä, olisi eh-
dottoman tärkeää, että alkuvaiheessa olisi mukana ainakin yksi aiheen asiantuntija. 
Tällöin oikeaoppinen tiedonkeruu ja sen tallentaminen saataisiin käynnistymään pal-
jon nopeammin. Kerätty data ja sen oikeellisuus tulisi tarkistaa saman asiantuntijan 
valvonnassa, ettei ylimääräisiä korjauksia tarvitsisi tehdä. Tietojen tallentaminen tulisi 
rutiinin omaiseksi huomattavasti nopeammin ja aikataulu ei pääsisi venymään. 
Myös itse ohjelmistosta löytyy kohtia, joita olisi mahdollista kehittää. Esimerkiksi 
suunniteltujen yhteysvälien korjaaminen täytyy tehdä jokaiselle arkipäivälle erikseen. 
Tällöin pienikin muutos voi vaatia viisinkertaisen työn. Olisi huomattavasti helpom-
paa, jos samoilla tiedoilla toimivat yhteysvälit olisi mahdollista päivittää ja tallentaa 
kerralla.  
Ohjelmistosta onneksi löytyy kuitenkin kopiointitoiminto, jolloin valtavia tietomasso-
ja sekä suunnitelmia voidaan kopioida seuraavaksi päiväksi. Huonona puolena on, ett-
ei yksittäisten tietojen kopiointi päivästä toiselle ole mahdollista. Esimerkiksi, jos yri-
tyksen vientiaika halutaan muuttaa aikaisemmaksi, täytyy tämä käydä muokkaamassa 
jokaiselle halutulle päivälle erikseen. Päiväkopioinnin yhteydessä, koko tietomassa 
kopioituu, jolloin myös erikseen suunnitellut yksityiskohdat korvautuvat tai katoavat 
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kokonaan. Käytännön suunnittelutyön kannalta olisi kuitenkin hyödyllistä, että myös 
yksittäisiä tietoja pystyttäisiin kopioimaan. 
Quintiq-ohjelmistossa on jouduttu ottamaan valtava määrä asioita huomioon, jotta se 
toimisi halutulla tavalla. Kuitenkaan kaikkea ei ensimmäisessä versiossa ole voitu tie-
tää, jolloin paljon jää myös korjattavaa tuleville päivityksille. Yksi huomioimani kohta 
ohjelmistossa on tyhjien kuljetusyksiköiden tilan tarve.  
Ohjelmistolle on siis annettu eri ajoneuvojen maksimi tilavuudet, kuinka paljon tava-
raa mahtuu kerralla kyytiin. Itellalla on taas käytössä kuljetusyksiköinä rullakoita, joi-
den viemä pinta-ala on 81 cm x 63 cm. Ohjelmistossa suunnitellaan erikseen, minkä-
laisia kuljetusyksiköitä tai muita tuotteita ollaan lastaamassa tai viemässä. Tyhjät ja 
täydet rullakot ovat eri tuotteita ohjelmistossa. Itellan rullakot on valmistettu niin, että 
kaksi tyhjää rullakkoa on mahdollista kuljettaa sisäkkäin. Tällöinhän vaadittu tilantar-
ve puolittuu ja ajoneuvolle olisi mahdollista suunnitella lastattavaksi kaksinkertainen 
määrä nimenomaan tyhjiä rullakoita. Tätä ei ole toistaiseksi otettu huomioon Quinti-
qissa. Molemmat tuotteet ohjelmiston mukaan tarvitsee saman pinta-alan. 
Quintiqin käyttöönotto sekä sen käyttökokemukset tarjoaisivat lukuisia tekniikan alan 
opinnäytetyöaiheita myös tulevaisuudessa. Nämä voisivat kehittää sen toimintaa edel-
leen. Itse pääsin perehtymään ohjelmiston käyttöönottoon toiminnallisesti, mutta myös 
valmiista ohjelmistosta ja sen käytöstä voisi tehdä esimerkiksi tutkimuksia. Mielen-
kiintoisia tutkimusaiheita olisivat muun muassa reittioptimoinnin hyödyt, niin kustan-
nusten kuin ympäristön kannalta, sekä kuljettajien käyttökokemukset. 
 
5 YHTEENVETO 
Tehtävänanto kuulosti aluksi mielenkiintoiselta ja haastavalta. Saisimme itse määrittää 
miten keräisimme tietoja, sekä käytössämme olisi liukuva työaika ja mahdollisuus etä-
työskentelyyn. Projektia ennen työskentelin jakeluauton kuljettajana Itellalla Lahdes-
sa, joten minulla oli käytännön kokemusta kentältä. Projektin tuoma kokemus ja mah-
dollinen ammattitaidon kehittäminen olivat selkeitä perusteita tarttua tilaisuuteen.  
  26 
 
 
Projektilla oli selkeästi kaksi toisistaan eroavaa vaihetta. Näitä olivat tietojen keräys ja 
tallennus sekä ohjelmiston käyttöönotto. Luonnollisesti nämä piti tehdä tässä järjes-
tyksessä, sillä ohjelmisto tulisi vaatimaan tallennettua dataa toimiakseen.  
Tietojen löytäminen sinänsä oli yksinkertainen prosessi. Hyödynsimme pitkälti jo 
olemassa olevia Itellan tietokantoja, joista suodattamalla saatiin halutut asiat esille. 
Näiden tietojen syöttäminen tiedonkeruu taulukoihin tuotti välillä ongelmia ja sekaan-
nuksia. Ohjeiden ymmärtämisen esteenä oli terminologia, joka oli kaikille aluksi vie-
rasta. Lisäksi tietokantoja oli ylläpidetty hieman heikosti. 
Tiedot saatiin kuitenkin kerätyksi, mutta aikatauluissa jouduttiin joustamaan. Resurs-
simme eivät riittäneet suunniteltuun aikatauluun ja lisäksi jouduimme tekemään kor-
jauksia kerättyyn ja jo tallennettuun dataan. Ohjelmistossa näiden tietojen korjaami-
nen vei selkeästi enemmän aikaa, kuin ennen niiden sinne tallentamista. 
Tietojen tallennuksen jälkeen olimme valmiit ottamaan ohjelmiston käyttöömme. Tätä 
tukemaan oli luotu testiympäristö, missä pääsimme harjoittelemaan ohjelmiston toi-
mintaa. Lisäksi käytössämme oli opetusvideoita ohjelmiston perustoiminnoista.  
Ennen varsinaisen suunnittelun aloitusta saimme ulkopuolista apua ohjelmiston käyt-
töön. Tästä olikin valtavasti hyötyä, jolla vältettiin mahdolliset uudet virheet. Saimme 
selkeämmän kuvan ohjelmiston toiminnasta ja sen potentiaalisista mahdollisuuksista. 
Projektin päättyminen eli ensimmäisten Quintiqillä suunniteltujen kuljetusvuorojen 
alkaminen oli mielenkiinnolla odotettu vaihe. Vuorojen alkaminen sujui ilman ongel-
mia. Uudet tiedonkeruulaitteet toimivat hyvin ja kommunikoivat ohjelmiston kanssa. 
Oli erittäin mielenkiintoista seurata ensimmäisten päivien aikana tallennettuja tapah-
tumia ja kartalle kerääntyviä reaaliaikaisia reittipisteitä.  
  




5.1 SWOT-analyysi opinnäytetyöstä 







Kuva. 3 Opinnäytetyön SWOT-analyysi (Sovellettu: Hokkanen, Karhunen, Luukkai-
nen 2010, 188) 
Käytän seuraavassa SWOT-analyysiä pohtiessani itse opinnäytetyöprosessia. Sisäisiä 
vahvuuksiani olivat kiinnostus aihetta kohtaan, sitoutuminen työhön sekä aiempi työ-
kokemus Itellalla.  Lisäksi opintoni tukivat vahvasti opinnäytetyön rakentamista. Si-
säisiä heikkouksia olivat puolestaan itsekriittisyys sekä ulkopuolisten näkökulmien 
puute oman toiminnan raportoinnissa. Myös tehtävien priorisointi tuotti haasteita 
työskentelylle. 
Ulkoisiksi mahdollisuuksiksi koin tiiviin työyhteisön ja sen tarjoaman tuen mahdolli-
suuden. Osaltaan oppilaitoksen sekä omaisten asettamat odotukset vauhdittivat opin-
näytetyön valmistumista. Ulkoisia uhkia olivat tekniikan toimimattomuuden lisäksi 
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